

PRISE EN MAIN PROGRAMMEE DE LA FILIERE GESTION DES BOUES DE VIDANGE PAR LA COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE (CUY)

Arnauld Philippe NDZANA, arnauldndzana@yahoo.fr

Sandrine KAYAP épouse KAMNING, kayapsandra@yahoo.fr




Sommaire

- 1.** Données sur la ville de Yaoundé
- 2.** Problématique de la GBV avant 2016
- 3.** Positionnement Stratégique
- 4.** Résultats préliminaires
- 5.** Leçons apprises
- 6.** Perspectives et Défis
- 7.** Conclusion

1. Présentation de la ville de Yaoundé


■ Données de base

- Capitale politique du Cameroun,
- 3,2 millions d'habitants,
- Territoire subdivisé en 7 Communes,
- Assainissement autonome dominant à 95%,
- Quelques réseaux d'assainissement semi-collectifs et 12 STEP construits par l'Etat, mais sans entretien,
- **1500 m³/semaine** de boues collectées par des camions vétustes,
- Pas de STBV.



1. Présentation de la ville de Yaoundé

❑ Les acteurs



❑ Cadre Réglementaire

- 1996: loi cadre sur la protection de l'Environnement
- 1998: loi portant régime de l'Eau
- **Pas de corpus réglementaire spécifique à l'Assainissement et à la GBV**



1. Présentation de la ville de Yaoundé

□ Présentation de la CUY

- 1987: création de la CUY
- 1995: Elaboration du PDA, mis à jour en 2015;
- **2004: Compétence de l'assainissement communautaire transférée à la CUY**

Types de services fournis entre 2004 et 2016

- Délivrance des permis de construire
- Répression des vidanges sauvages
- Filière tenue par des privés
- Pas de régulation pour la GBV



2. Problématique de la GBV avant 2016

- ✓ Plan directeur propose d'évoluer vers un assainissement collectif;
- ✓ **Tranche prioritaire financièrement pas abordable et durable**
- ✓ Absence d'animation et concertation entre acteurs
- ✓ Faiblesse dans la collecte de données de suivi de la filière GBV

Conséquences

- Cout de la vidange élevée fixé par le privé
- Dépotages sauvages
- Ville exposée aux risques sanitaires et environnementaux croissants



Dépotoir Sauvage



Rejet du réseau du Lotissement de Biyem-Assi dans la rivière

3. Un positionnement stratégique CUY en construction



OBJECTIFS


- Services municipaux efficaces,
- Zonage spécifique à la GBV et plan d'actions prioritaires,
- Intégration des plus pauvres,
- Modernisation des acteurs de la filière.

Synthétise
en temps réel

Développe
et Impose

- Dialogue et
oriente

Délègue
et contrôle
~~Suit les données~~




SIG : type de latrine, %
vidange, accès, réseaux
...



Appli Smartphone
% vidange dans les
quartiers



Vidangeurs
Activité suivie et facilitée
(règlements,
renouvellement)



1^{ère} STBV
Fonctionnelle et efficace
Opérateur formé
Terrains réservés

4. Résultats préliminaires de la prise en main

- ✓ **2016 - 2018 : RASOP Africa**
 - Etat des lieux
 - Formations
 - Elaboration d'une stratégie d'assainissement autonome
 - Visites de benchmarking (Dakar, Durban, Sénégal)
- ✓ **2017-2021: Partenariat AIMF/AESN/SIAAP/AFD pour la structuration de la filière: 3 945 000 €**
 - Construction d'une STBV.
 - Modernisation des vidangeurs et renouvellement du parc;
 - Monitoring de l'activité,
 - **2017 : Création au sein de la CUY du Service Eau et Assainissement et une équipe dédiée GBV**
- ✓ **Entame d'un dialogue avec les vidangeurs et les auteurs acteurs.**

5. Leçons apprises

- Importance du développement des compétences:
- Utilité des échanges d'expériences
- Nécessité d'un développement progressif de la filière
- Importance de pouvoir offrir des solutions concrètes aux entreprises de vidange



6.1 Perspectives

- **Optimisation des outils mis en place**
- **Monitoring de la filière par les services municipaux**
- **Réalisation des études de faisabilité d'autres STBV**
- **Recherche de financement pour améliorer la chaîne de valeur**



6.2. Défis

- **Financiers**

- ***Cout élevé de la vidange*** ne favorise pas l'accès à la vidange.
- Absence d'un financement pérenne pour l'investissement et l'entretien.
- ***Coût des investissements élevé*** en matière d'assainissement.

- **Organisationnels**

- ***Capacité de montée en compétence de la CUY pour le suivi des activités liées à l'assainissement.***
- ***Réussite de l'exploitation de la première station en chantier***
- ***Communication avec les parties prenantes.***

7. Conclusion

- La situation de l'assainissement dans la ville reste préoccupante au regard des critères de l'ODD6 (cible 2),
- Le PGBV offre une opportunité pour la CUY pour mettre les bases de la structuration de la filière.
- Comment mobiliser les ressources pour capitaliser ces acquis???



MERCI DE VOTRE ATTENTION